

## ACTA DE SEGUIMIENTO - MÓDULO PROYECTO DAW

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Curso Académico</b> | <b>2025/26</b>                                             |
| <b>Proyecto</b>        | Aplicación de triaje                                       |
| <b>Alumnos</b>         | Daniel García Mora<br>Rizwan Baig<br>Yun Elia Gil Martínez |

### DATOS PROYECTO

|                                         |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>                         | Aplicación de triaje                                                                                                  |
| <b>Empresa/Departamento colaborador</b> | Centro educativo                                                                                                      |
| <b>Responsable Empresa/Departamento</b> |                                                                                                                       |
| <b>Repositorio Proyecto</b>             | <a href="https://github.com/Riz-baig/ProyectoIntermodular">https://github.com/Riz-baig/ProyectoIntermodular</a>       |
| <b>URL despliegue</b>                   | <a href="https://celebrated-cooperation-production-12c1.up.r">https://celebrated-cooperation-production-12c1.up.r</a> |

### DATOS REUNIÓN SEGUIMIENTO

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha</b>                   | 10/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Número de reunión</b>       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Modalidad</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fase actual Proyecto:</b>   | <input type="checkbox"/> Análisis de requisitos<br><input checked="" type="checkbox"/> Diseño técnico / UML / BD<br><input checked="" type="checkbox"/> Desarrollo Backend<br><input checked="" type="checkbox"/> Desarrollo Frontend<br><input type="checkbox"/> Integración<br><input type="checkbox"/> Pruebas<br><input type="checkbox"/> Despliegue<br><input type="checkbox"/> Documentación final |
| <b>Grado Avance estimado %</b> | 60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## TAREAS REALIZADAS

| Tarea                               | Comentarios                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Creación del login                  | Se añadió el acceso para usuarios y separación por roles.            |
| Desarrollo de admisión de pacientes | Se preparó el registro de pacientes en el sistema.                   |
| Diseño de pantallas de triaje       | Se crearon formularios y vistas relacionadas con el triaje.          |
| Desarrollo del apartado de atención | Se añadieron las primeras vistas para atención médica y seguimiento. |
| Diseño general de la aplicación     | Se mejoró la apariencia visual y organización de las pantallas.      |

## PLANIFICACIÓN TAREAS PRÓXIMA REUNIÓN

| Tarea                                                | Responsable |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Corregir errores entre formularios y vistas          | Grupo       |
| Mejorar funcionamiento del triaje                    | Grupo       |
| Revisar acceso según rol de usuario                  | Grupo       |
| Continuar el desarrollo del seguimiento de pacientes | Grupo       |

### Valoración del Equipo Educativo

**Implicación del grupo:** ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

**Cumplimiento de plazos:** ☒ Adecuado ☐ Mejorable ☐ Insuficiente

**Calidad técnica observada:** ☐ Excelente ☒ Buena ☐ Aceptable ☐ Insuficiente

**Organización y trabajo en equipo:** ☐ Excelente ☒ Adecuada ☐ Mejorable ☐ Deficiente

### Observaciones / Comentarios del Equipo Educativo

El grupo continúa avanzando correctamente en el proyecto. En esta segunda reunión se han mostrado las principales pantallas y apartados de la aplicación, permitiendo ver mejor cómo funcionará el sistema. Aunque todavía quedan varios aspectos por mejorar y corregir, se aprecia un progreso importante respecto a la reunión anterior y una buena participación e implicación de los integrantes del grupo.