

ACTA DE SEGUIMIENTO - MÓDULO PROYECTO DAW

Curso Académico	2025/26
Proyecto	Aplicación de triaje
Alumnos	Daniel García Mora Rizwan Baig Yun Elia Gil Martínez

DATOS PROYECTO

Proyecto	Aplicación de triaje
Empresa/Departamento colaborador	Centro educativo
Responsable Empresa/Departamento	
Repositorio Proyecto	https://github.com/Riz-baig/ProyectoIntermodular
URL despliegue	https://celebrated-cooperation-production-12c1.up.r

DATOS REUNIÓN SEGUIMIENTO

Fecha	08/05/2026
Número de reunión	2
Modalidad	☒ Presencial ☐ Online
Fase actual Proyecto:	☐ Análisis de requisitos ☐ Diseño técnico / UML / BD ☒ Desarrollo Backend ☒ Desarrollo Frontend ☒ Integración ☒ Pruebas ☒ Despliegue ☐ Documentación final
Grado Avance estimado %	90 %

TAREAS REALIZADAS

Tarea	Comentarios
Finalización del sistema de login	El acceso de usuarios y roles funciona correctamente.
Desarrollo de admisión de pacientes	Registro y gestión de pacientes prácticamente terminados.
Mejoras visuales	Se realizaron cambios en diseño y organización de la interfaz
Corrección de errores	Se solucionaron diferentes fallos detectados en pruebas anteriores
Pruebas generales	La aplicación funciona de forma estable en todos los apartados

PLANIFICACIÓN TAREAS PRÓXIMA REUNIÓN

Tarea	Responsable
Corregir pequeños errores pendientes	Grupo
Revisar funcionamiento general final	Grupo
Preparar documentación y presentación del proyecto	Grupo
Preparar presentación del proyecto	Grupo

Valoración del Equipo Educativo

Implicación del grupo: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Cumplimiento de plazos: ☒ Adecuado ☐ Mejorable ☐ Insuficiente

Calidad técnica observada: ☐ Excelente ☒ Buena ☐ Aceptable ☐ Insuficiente

Organización y trabajo en equipo: ☐ Excelente ☒ Adecuada ☐ Mejorable ☐ Deficiente

Observaciones / Comentarios del Equipo Educativo

El grupo ha mostrado una evolución muy positiva durante el desarrollo del proyecto. En esta reunión se ha presentado una versión prácticamente completa de la aplicación, con la mayoría de funcionalidades funcionando correctamente. Solo quedan pequeños detalles y correcciones finales antes de finalizar el proyecto. La implicación, organización y trabajo realizado por los integrantes ha sido muy adecuada.